
П А С П О Р Т

регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Камчатский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Камчатский край)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Миронов С.А. Заместитель Председателя Правительства Камчатского края

Каюмов В.В.Руководитель регионального проекта

Министр транспорта и дорожного строительства Камчатского

края

Банников А.И.Администратор регионального проекта

Заместитель министра транспорта и дорожного строительства

Камчатского края

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Безопасная

Камчатка"

Подпрограмма "Профилактика правонарушений,

преступлений и повышение безопасности дорожного

движения в Камчатском крае"

2

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края

"Информационное общество в Камчатском крае"

Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"

3

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Камчатского края "Развитие

транспортной системы в Камчатском крае"

Подпрограмма "Развитие дорожного хозяйства"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

63,5000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 63,5000 69,0000 74,0000 79,0000 85,0000

ПроцентФП -

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

43,4000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 43,4000 45,3000 47,8000 48,9000 50,0000

ПроцентФП -

--

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1.

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

60,0000 31.12.202

0

0,0000 0,0000 60,0000 62,0000 64,0000 66,0000 70,0000

ПроцентФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

65,30

00

65,30

00

65,30

00

65,30

00

65,30

00

65,30

00

Процент 69,0000

69,00

00

65,30

00

65,30

00

65,30

00

65,30

00

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

43,40

00

43,40

00

43,40

00

43,40

00

43,40

00

43,40

00

Процент 45,3000

45,30

00

43,40

00

43,40

00

43,40

00

43,40

00

ФП

2 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

2.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

Процент 62,0000

62,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

60,00

00

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

В соответствии с

программами

дорожной

деятельности на

текущий год

субъектами

Российской

Федерации

выполнены дорожные

работы

УСЛ

ШТ

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Камчатским

краем достигнуты

показатели региона

льного проекта

в текущем году

и представлены

отчеты о

реализации

регионального

проекта в

Росавтодор.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 03.12.201

8

- -1,0

000

1,0

000

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

В соответствии с программами дорожной

деятельности на текущий год субъектами

Российской Федерации выполнены

дорожные работы

1.1

612 000,00681 462,87 1 156 886,63545 680,99 802 000,00 4 079 630,49281 600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

612 000,00681 462,87 1 156 886,63545 680,99 802 000,00 4 079 630,49281 600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

575 000,00600 015,32 1 091 379,39507 672,96 765 000,00 3 783 667,67244 600,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

333 000,00333 000,00 333 000,00342 072,25 0,00 1 341 072,250,00

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

333 000,00333 000,00 333 000,00342 072,25 0,00 1 341 072,250,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

370 000,00414 447,55 398 507,24380 080,28 37 000,00 1 637 035,0737 000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

545 680,99 681 462,87 1 156 886,63 612 000,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

281 600,00 802 000,00 4 079 630,49

545 680,99 612 000,00681 462,87 1 156 886,63 281 600,00 802 000,00 4 079 630,49

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Камчатский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. В соответствии с программами

дорожной деятельности на текущий год

субъектами Российской Федерации

выполнены дорожные работы

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 091 379,39

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 091 379,39

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

  Дополнительная финансовая потребность на реализацию мероприятий регионального проекта

1. Результат федерального проекта «Дорожная сеть»: Сеть автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального

значения, дорожная сеть городской агломерации приведены в нормативное состояние и ликвидированы места концентрации дорожно-транспортных

происшествий (местная сеть),

ИТОГО - 5 991,4 3 728,9 млн. рублей,

в том числе:

- 2019 – 441,42 млн. рублей;

- 2020 – 1 039,7 млн. рублей;

- 2021 – 1 111,78 млн. рублей;

- 2022 – 953,31 млн. рублей;

- 2023 – 1 083,71 млн. рублей;

- 2024 – 1 361,46 млн. рублей.

В том числе по мероприятиям регионального проекта:

1.1. Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения в целях приведения их в нормативное состояние и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных

происшествий,

ВСЕГО – 3 728,9 млн. рублей,

в том числе:

- 2019 – 64,34 млн. рублей;

- 2020 – 662,62 млн. рублей;

- 2021 – 734,7 млн. рублей;

- 2022 – 576,23 млн. рублей;

- 2023 – 706,63 млн. рублей;

- 2024 – 984,38 млн. рублей.

1.2. Проведение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог Петропавловск-Камчатской городской агломерации

(в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры),

ВСЕГО – 2 262,5 млн. рублей,

в том числе:

- 2019 – 377,08 млн. рублей;

- 2020 – 377,08 млн. рублей;

- 2021 – 377,08 млн. рублей;

- 2022 – 377,08 млн. рублей;

- 2023 – 377,08 млн. рублей;

- 2024 – 377,08 млн. рублей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть

(Камчатский край)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "В соответствии с

программами дорожной

деятельности на текущий год

субъектами Российской

Федерации выполнены дорожные

работы"

Камчатским

краем достигнуты

показатели регионального

проекта в текущем году

и представлены отчеты о

реализации регионального

проекта в Росавтодор.

Каюмов В.В.

03.12.2018 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствуетНет

1.1.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о результатах

выполнения работ

-

Каюмов В.В.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.2

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Каюмов В.В.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет Отчет о результатах

выполнения работ

-

Каюмов В.В.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.4

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Каюмов В.В.

01.12.2020

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Каюмов В.В.

01.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Каюмов В.В.

02.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Каюмов В.В.

01.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Программа дорожной

деятельности

-

Каюмов В.В.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 отсутствует-

1.1.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Программа дорожной

деятельности

-

Каюмов В.В.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Каюмов В.В.

01.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Программа дорожной

деятельности

-

Каюмов В.В.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.12

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Каюмов В.В.

02.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Каюмов В.В.

01.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-

1.1.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Программа дорожной

деятельности

-

Каюмов В.В.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 отсутствует-

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

План закупок

-

Каюмов В.В.

01.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт приемки

выполненных работ

-

Каюмов В.В.

01.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

отсутствует-



Участники регионального проекта

0

16

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Каюмов В. В. Министр транспорта и

дорожного строительства

Камчатского края

Солодов В. В. 33.33

2 Администратор регионального

проекта

Банников А. И. Заместитель министра

транспорта и дорожного

строительства Камчатского

края

Каюмов В. В. 20

В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Каюмов В. В. Министр транспорта и

дорожного строительства

Камчатского края

Солодов В. В. 33.33

4 Участник регионального

проекта

Каюмов В. В. Министр транспорта и

дорожного строительства

Камчатского края

Солодов В. В. 33.33

5 Участник регионального

проекта

Банников А. И. Заместитель министра

транспорта и дорожного

строительства Камчатского

края

Каюмов В. В. 20

6 Участник регионального

проекта

Брызгин К. В. Глава Петропавловск-

Камчатского городского

округа

20

7 Участник регионального

проекта

Булах О. В. ВрИО Начальника Каюмов В. В. 20


